
 ЛЭП и ЭЛТ март 2026 (Утв)

Объект Оборудование Содержание работ Годовой. 
Время 
ремонта. 
Количест

Годовой. 
Время 
ремонта. 
Начало

Годовой. 
Время 
ремонта. 
Конец

Месячный. 
Заявленное 
время. 
Длительнос

Месячный. 
Заявленное время. 
Начало

Месячный. 
Заявленное 
время. Конец

Заземление Аварийна
я 
готовност
ь

Вид ремонта Состояние 
оборудования 
по заявке

Условия 
производств
а работ

Причина 
отказа. 
Несовмес
тимые 

Прочие примечания

ПАО «Россети Томск» ВЛ 110 кВ Поротниково – Бакчар (С-44) Ремонт грозотроса. На время операций и заявки: - Включить СВ-
110 на ПС 110 кВ Бакчар. С заземлением ЛЭП во всех 
распределительных устройствах.  С установкой ПЗ после ВЧ-
заградителя на месте производства работ.

2 дн 03.03.26 04.03.26 2 дн 03.03.26 04.03.26 Да 01:00 КР с отключением

ПАО «Россети Томск» ВЛ 110 кВ Высокий Яр – Усть-Бакчар (С-46) Ремонт грозотроса. На время операций и заявки: - Включить СВ-
110 на ПС 110 кВ Бакчар. С заземлением ЛЭП во всех 
распределительных устройствах.  С установкой ПЗ после ВЧ-
заградителя на месте производства работ. Разрешить после ввода 

2 дн 04.03.26 05.03.26 2 дн 04.03.26 05.03.26 Да 01:00 КР с отключением

ПС 110 кВ Бакчар СВ-110 Включить СВ-110 ПС 110 кВ Бакчар в связи с ремонтными 
работами на ВЛ 110 кВ Поротниково - Бакчар (С-44), ВЛ 110 кВ 
Высокий Яр - Усть-Бакчар (С-46)

3 дн 03.03.26 05.03.26 3 дн 03.03.26 05.03.26 Не задано 01:00 ВКЛ без отключения

ПС 110 кВ Лугинецкая В-110 ВЛ С-110 Текущий ремонт ТТ-110 В-110 ВЛ С-110. 1 дн 16.03.26 16.03.26 1 дн 16.03.26 16.03.26 Не задано 01:00 ТР с отключением с переводом 
на ОВ

ПС 110 кВ Лугинецкая В-110 ВЛ С-109 Капитальный ремонт В-110 ВЛ С-109. 5 дн 02.03.26 06.03.26 5 дн 02.03.26 06.03.26 Не задано 02:00 КР с отключением с переводом 
на ОВ


