
 ЛЭП и ЭЛТ апрель 2026 (Утв)

Утверждена ПС 110 кВ Мельниково-110 ОВ-110 Включить ОВ-110 в режим ШСВ-110 при выводе в ремонт ТН-110 2 сек. без отключения 01:00 ВКЛ 2 дн 06.04.26 07.04.26 2 дн 06.04.26 07.04.26 Не задано

Утверждена ПС 110 кВ Мельниково-110 ТН-110 2 сек Текущий ремонт ТН-110 2 сек. С объединением цепей напряжения ТН 1 и 2 секций 110 
кВ. С включением ОВ-110 в режим ШСВ-110 

с отключением 01:00 ТР 2 дн 06.04.26 07.04.26 2 дн 06.04.26 07.04.26 Не задано

Утверждена ПС 110 кВ Высокий Яр 2 секция 110 кВ Текущий ремонт ШР-110 2 сек РП-110, Текущий ремонт ЛР-110 кВ ВЛ С-46. В пределах 
срока заявки срок аварийной готовности для разных видов работ не изменяется. С 
включением СВ-110 на ПС 110 кВ Бакчар.

с отключением 01:00 ТР 3 дн 07.04.26 09.04.26 3 дн 07.04.26 09.04.26 3 дн 07.04.26 09.04.26 Не задано

Утверждена ПС 110 кВ Высокий Яр РП-110 Общеподстанционное оборудование Текущий ремонт ШР-110 2 сек. РП-110. С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Бакчар. С 
погашением ПС 110 кВ Высокий Яр на время переключений.

с отключением 01:00 ТР 3 дн 07.04.26 09.04.26 3 дн 07.04.26 09.04.26 3 дн 07.04.26 09.04.26 Не задано

Утверждена ПС 110 кВ Высокий Яр ВЛ 110 кВ Высокий Яр – Усть-Бакчар (С-46) Текущий ремонт ЛР-110 кВ ВЛ С-46. С заземлением ЛЭП во всех распределительных 
устройствах. Без установки ПЗ после ВЧ-заградителя на месте производства работ.

с отключением 01:00 ТР 3 дн 07.04.26 09.04.26 3 дн 07.04.26 09.04.26 3 дн 07.04.26 09.04.26 Нет

Утверждена ПС 110 кВ Бакчар СВ-110 Включить СВ-110 ПС 110 кВ Бакчар в связи с ремонтными работами на 2 секции ПС 110 
кВ Высокий Яр.

без отключения 01:00 ВКЛ 3 дн 07.04.26 09.04.26 3 дн 07.04.26 09.04.26 3 дн 07.04.26 09.04.26 Не задано

Утверждена ПС 110 кВ Высокий Яр ВЛ 110 кВ Бакчар – Высокий Яр (С-45) Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ С-45. С заземлением ЛЭП во всех распределительных 
устройствах. Без установки ПЗ после ВЧ-заградителя на месте производства работ.

с отключением 01:00 ТР 3 дн 14.04.26 16.04.26 3 дн 14.04.26 16.04.26 3 дн 14.04.26 16.04.26 Нет

Утверждена ПС 110 кВ Бакчар СВ-110 Включить СВ-110 ПС 110 кВ Бакчар в связи с ремонтными работами на 1 секции 110 кВ 
ПС 110 кВ Высокий Яр.

без отключения 01:00 ВКЛ 3 дн 14.04.26 16.04.26 3 дн 14.04.26 16.04.26 3 дн 14.04.26 16.04.26 Не задано

Утверждена ПС 110 кВ Высокий Яр 1 секция 110 кВ Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ С-45. С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Бакчар. с отключением 01:00 ТР 3 дн 14.04.26 16.04.26 3 дн 14.04.26 16.04.26 3 дн 14.04.26 16.04.26 Не задано

Утверждена ПС 110 кВ Малиновка ОВ-110 Проверка РЗА ОВ-110. Разобрать схему и заземлить ОВ-110. с отключением 01:00 ВПр 5 дн 20.04.26 24.04.26 5 дн 20.04.26 24.04.26 5 дн 20.04.26 24.04.26 Не задано

Утверждена ПС 110 кВ Малиновка ОСШ-110 кВ ВПр в свзяи с выполнением ремонтных работ на ОВ-110 ПС 110 кВ Малиновка. с отключением 01:00 ВПр 5 дн 20.04.26 24.04.26 5 дн 20.04.26 24.04.26 5 дн 20.04.26 24.04.26 Не задано

Утверждена ПС 110 кВ Асино-110 СВ-110 Проверка РЗА. Разобрать схему и заземлить СВ-110. с отключением 01:00 ВПр 5 дн 20.04.26 24.04.26 5 дн 20.04.26 24.04.26 5 дн 20.04.26 24.04.26 Не задано

Утверждена ПС 110 кВ Левобережная В-110 ВЛ С-15 Проверка устройств РЗА В-110 ВЛ С-15. Разобрать схему и заземлить В-110 ВЛ С-15. с отключением 01:00 ВПр 4 дн 27.04.26 30.04.26 4 дн 27.04.26 30.04.26 4 дн 27.04.26 30.04.26 Не задано

Утверждена ПС 110 кВ Колпашево В-110 ВЛ С-57К Проверка устройств РЗА. Профилактический контроль. В пределах срока заявки срок 
аварийной готовности для разных видов работ не изменяется. Разобрать схему и 
заземлить В-110 ВЛ С-57К.

с отключением с переводом на ОВ 01:00 ВПр 4 дн 27.04.26 30.04.26 4 дн 27.04.26 30.04.26 4 дн 27.04.26 30.04.26 Не задано Срок скорректирован для исключения 
совмещения с ВЛ 220 кВ Томская – Асино 
(Т-218)

Утверждена ПС 110 кВ Левобережная ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с 
отпайкой на ПС Рыбалово I цепь (С-15)

ЗРР ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 отпайкой на ПС Рыбалово I цепь (С-
15) в связи с ремонтными работами на В-110 ВЛ С-15. Одностороннее отключение ВЛ 
110 кВ Левобережная – Мельниково-110 отпайкой на ПС Рыбалово I цепь (С-15), 
остается под напряжением со стороны ПС 110 кВ Мельниково-110.

без отключения не в транзите 01:00 ЗРР 4 дн 27.04.26 30.04.26 4 дн 27.04.26 30.04.26 4 дн 27.04.26 30.04.26 Не задано

Утверждена ПАО «Россети Томск» ВЛ 110 кВ Томская ГРЭС-2 – Восточная I цепь 
(С-2)

Подрезка деревьев. С заземлением ЛЭП во всех распределительных устройствах. С 
установкой ПЗ после ВЧ-заградителя на месте производства работ. Независимо от 
схемы заземления ЛЭП в распределительных устройствах. Без приближения к 
токоведущим частям. 

с отключением под наведенным 
напряжением

01:00 БВР 2 дн 27.04.26 28.04.26 2 дн 27.04.26 28.04.26 2 дн 27.04.26 28.04.26 Да

Утверждена ПАО «Россети Томск» ВЛ 110 кВ Типсино – Колпашево (С-57К) Замена изоляторов. С заземлением ЛЭП во всех распределительных устройствах. С 
установкой ПЗ после ВЧ-заградителя всторону ЛЭП на месте производства работ.

с отключением под наведенным 
напряжением

02:00 КР 2 дн 28.04.26 29.04.26 2 дн 28.04.26 29.04.26 2 дн 28.04.26 29.04.26 Да Срок скорректирован для исключения 
совмещения с ВЛ 220 кВ Томская – Асино 
(Т-218)

Прочие примечания Причина отказа. 
Несовместимые 
ремонты

Месячный. 
Заявленное 
время. Начало

Месячный. 
Заявленное 
время. 
Конец

Месячный. 
Время 
ремонта. 
Длительно

Месячный. 
Время ремонта. 
Начало

Месячный. 
Время 
ремонта. 
Конец

ЗаземлениеАварийная 
готовность

Вид 
ремонт
а

Годовой. 
Время 
ремонта. 
Количест

Годовой. 
Время 
ремонта. 
Начало

Годовой. 
Время 
ремонта. 
Конец

Месячный
. 
Заявленно
е время. 

Статус заявки Объект Оборудование Содержание работ Состояние 
оборудования по 
заявке

Условия производства 
работ


