
 ЛЭП и ЭЛТ май 2026 (Утв)

Объект Оборудование Содержание работ Состояние 
оборудования по 
заявке

Условия 
производств
а работ

Аварийна
я 
готовност
ь

Вид ремонта Годовой. 
Время 
ремонта. 
Количест

Годовой. 
Время 
ремонта. 
Начало

Годовой. 
Время 
ремонта. 
Конец

Месячный. 
Заявленное 
время. 
Длительнос

Месячный. 
Заявленное время. 
Начало

Месячный. 
Заявленное 
время. Конец

Месячный
. Время 
ремонта. 
Длительн

Месячный. Время 
ремонта. Начало

Месячный. Время 
ремонта. Конец

Заземление Прочие 
примечания

Причина 
отказа. 
Несовмес
тимые ПС 110 кВ Чилино ВЛ 110 кВ Вороново – Чилино (С-20) Демонтаж КС-110 ВЛ С-20. С включением СВ-110 на ПС 110 кВ 

Чилино. С заземлением ЛЭП во всех распределительных 
устройствах.

с отключением 01:00 КР 15 дн 04.05.26 18.05.26 15 дн 04.05.26 18.05.26 Нет

ПАО «Россети Томск» ВЛ 110 кВ Вороново – Чилино (С-20) Расчистка просеки подрядной огранизацией. С включением СВ-
110 на ПС 110 кВ Чилино. С заземлением ЛЭП во всех 
распределительных устройствах. Независимо от схемы 
заземления ЛЭП в распределительных устройствах. Без 

с отключением 01:00 БВР 15 дн 04.05.26 18.05.26 15 дн 04.05.26 18.05.26 15 дн 04.05.26 18.05.26 Да

ПС 110 кВ Чилино СВ-110 Включить СВ-110 на ПС 110 кВ Чилино в связи с ремонтными 
работами на ВЛ 110 кВ Вороново - Чилино (С-20).

без отключения 01:00 ВКЛ 15 дн 04.05.26 18.05.26 15 дн 04.05.26 18.05.26 15 дн 04.05.26 18.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Малиновка ВЛ 110 кВ Малиновка – Итатка (С-7М) Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ С-7М. С заземлением ЛЭП во всех 
распределительных устройствах. Без установки ПЗ после ВЧ-
заградителя на месте производства работ.

с отключением 01:00 ТР 3 дн 06.05.26 08.05.26 3 дн 06.05.26 08.05.26 3 дн 06.05.26 08.05.26 Нет

ПС 110 кВ Малиновка ВЛ 110 кВ Малиновка – Итатка (С-7М) ЗРР ВЛ 110 кВ Малиновка - Итатка (С-7М) в связи с 
ремонтными работами на В-110 ВЛ С-7М ПС 110 кВ 
Малиновка. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Малиновка - 
Итатка (С-7М), остается под напряжением со стороны ПС 110 

без отключения не в 
транзите

01:00 ЗРР 3 дн 06.05.26 08.05.26 3 дн 06.05.26 08.05.26 3 дн 06.05.26 08.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Плотниково ВЛ 110 кВ Плотниково – Поротниково (С-43) Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ С-43. С заземлением ЛЭП во всех 
распределительных устройствах. Без установки ПЗ после ВЧ-
заградителя на месте производства работ.

с отключением 01:00 ТР 2 дн 06.05.26 07.05.26 2 дн 06.05.26 07.05.26 2 дн 06.05.26 07.05.26 Нет

ПС 110 кВ Коломинские Гривы ВЛ 110 кВ Тунгусово – Коломинские Гривы (С-35) Отключить В-110 ВЛ С-35 в связи с ремонтными работами на 
Секции ПС 110 кВ Володино-110. Одностороннее отключение 
ВЛ 110 кВ Тунгусово - Коломинские Гривы (С-35), остается под 
напряжением со стороны ПС 110 кВ Тунгусово.

без отключения не в 
транзите

01:00 ЗРР 1 дн 06.05.26 06.05.26 1 дн 06.05.26 06.05.26 1 дн 06.05.26 06.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Володино-110 ВЛ 110 кВ Володино – Володино-110 (С-23) ЗРР ВЛ 110 кВ Володино - Володино-110 (С-23) в связи с 
ремонтными работами на Секции 110 кВ ПС 110 кВ Володино-
110. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Володино - 
Володино-110 (С-23), остается под напряжением со стороны 

без отключения не в 
транзите

01:00 ЗРР 1 дн 06.05.26 06.05.26 1 дн 06.05.26 06.05.26 1 дн 06.05.26 06.05.26 Не задано

ПАО «Россети Томск» ВЛ 110 кВ Коломинские Гривы – Чажемто I цепь (С-28) Включить В-110 ВЛ С-28 на ПС 220 кВ Чажемто в связи с 
ремонтными работами на ПС 110 кВ Володино-110.

без отключения 01:00 ЗРР 1 дн 06.05.26 06.05.26 1 дн 06.05.26 06.05.26 1 дн 06.05.26 06.05.26 Не задано

ПАО «Россети Томск» ВЛ 110 кВ Коломинские Гривы – Чажемто II цепь (С-38) Включить В-110 ВЛ С-38 на ПС 220 кВ Чажемто в связи с 
ремонтными работами на ПС 110 кВ Володино-110.

без отключения 01:00 ЗРР 1 дн 06.05.26 06.05.26 1 дн 06.05.26 06.05.26 1 дн 06.05.26 06.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Володино-110 ВЛ 110 кВ Володино-110 – Кривошеино (С-24) ЗРР ВЛ 110 кВ Володино-110 – Кривошеино (С-24) в связи с 
ремонтными работами на ПС 110 кВ Володино-110. 
Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Володино-110 – 
Кривошеино (С-24), остается под напряжением со стороны ПС 

без отключения не в 
транзите

01:00 ЗРР 1 дн 06.05.26 06.05.26 1 дн 06.05.26 06.05.26 1 дн 06.05.26 06.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Бакчар СВ-110 Включить СВ-110 ПС 110 кВ Бакчар в связи с ремонтными 
работами на 1 секции 110 кВ ПС 110 кВ Плотниково.

без отключения 01:00 ВКЛ 2 дн 06.05.26 07.05.26 2 дн 06.05.26 07.05.26 2 дн 06.05.26 07.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Володино-110 секция 110 кВ Капитальный ремонт ШР-110 Т-2. На время заявки: С 
переводом питания 2 секции 10 кВ, ТСН от фидера 10 кВ ВН-
19 ПС 220 кВ Володино; С отключением СВ-110 ПС 110 кВ 
Кривошеино на время производства переключений по заявке. 

с отключением 01:00 КР 1 дн 06.05.26 06.05.26 1 дн 06.05.26 06.05.26 1 дн 06.05.26 06.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Малиновка В-110 ВЛ С-7М Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ С-7М, Проверка РЗА В-110 ВЛ С-
7М. Разобрать схему и заземлить В-110 ВЛ С-7М. В пределах 
срока заявки срок аварийной готовности для разных видов 
работ не изменяется.

с отключением 01:00 ТР 3 дн 06.05.26 08.05.26 3 дн 06.05.26 08.05.26 3 дн 06.05.26 08.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Плотниково 1 секция 110 кВ Текущий ремонт ОД-110 Т-1, Текущий ремонт КЗ-110 Т-1, 
Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ С-43. В пределах срока заявки 
срок аварийной готовности для разных видов работ не 
изменяется. С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Бакчар. С 

с отключением 01:00 ТР 2 дн 06.05.26 07.05.26 2 дн 06.05.26 07.05.26 2 дн 06.05.26 07.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Плотниково СВ-110 Отключить СВ-110 ПС 110 кВ Плотниково в связи с 
ремонтными работами на 1 секция 110 кВ ПС 110 кВ 
Плотниково.

с отключением 01:00 ВПр 2 дн 06.05.26 07.05.26 2 дн 06.05.26 07.05.26 2 дн 06.05.26 07.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Кривошеино ВЛ 110 кВ Кривошеино – Молчаново (С-25) ЗРР ВЛ 110 кВ Кривошеино – Молчаново (С-25) в связи с 
ремонтными работами на 1 секции 110 кВ ПС 110 кВ 
Кривошеино. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ 
Кривошеино – Молчаново (С-25), остается под напряжением 

без отключения не в 
транзите

01:00 ЗРР 1 дн 07.05.26 07.05.26 1 дн 07.05.26 07.05.26 1 дн 07.05.26 07.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Коломинские Гривы ВЛ 110 кВ Тунгусово – Коломинские Гривы (С-35) Отключить В-110 ВЛ С-35 в связи с ремонтными работами на 
Секции ПС 110 кВ Кривошеино. Одностороннее отключение 
ВЛ 110 кВ Тунгусово - Коломинские Гривы (С-35), остается под 
напряжением со стороны ПС 110 кВ Тунгусово.

без отключения не в 
транзите

01:00 ЗРР 1 дн 07.05.26 07.05.26 1 дн 07.05.26 07.05.26 1 дн 07.05.26 07.05.26 Не задано

ПАО «Россети Томск» ВЛ 110 кВ Коломинские Гривы – Чажемто I цепь (С-28) Включить В-110 ВЛ С-28 на ПС 220 кВ Чажемто в связи с 
ремонтными работами на ПС 110 кВ Кривошеино.

без отключения 01:00 ЗРР 1 дн 07.05.26 07.05.26 1 дн 07.05.26 07.05.26 1 дн 07.05.26 07.05.26 Не задано

ПАО «Россети Томск» ВЛ 110 кВ Коломинские Гривы – Чажемто II цепь (С-38) Включить В-110 ВЛ С-38 на ПС 220 кВ Чажемто в связи с 
ремонтными работами на ПС 110 кВ Кривошеино.

без отключения 01:00 ЗРР 1 дн 07.05.26 07.05.26 1 дн 07.05.26 07.05.26 1 дн 07.05.26 07.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Кривошеино 1 секция 110 кВ Капитальный ремонт ШР-110 1 сек СВ-110. С включением СВ-
10, с отключением В-10 Т-1. С включением СВ-10, с 
отключением В-10 Т-1. С включением В-110 С-28, В-110 С-38 
на ПС 220 кВ Чажемто. С отключением В-110 ВЛ С-35 на ПС 

с отключением 01:00 КР 1 дн 07.05.26 07.05.26 1 дн 07.05.26 07.05.26 1 дн 07.05.26 07.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Кривошеино СВ-110 Капитальный ремонт ШР-110 1 сек СВ-110. С включением В-
110 С-28, В-110 С-38 на ПС 220 кВ Чажемто. С отключением В-
110 ВЛ С-35 на ПС 110 кВ Коломинские Гривы.С отключением 
СВ-110.

с отключением 01:00 КР 1 дн 07.05.26 07.05.26 1 дн 07.05.26 07.05.26 1 дн 07.05.26 07.05.26 Не задано

ПАО «Россети Томск» ВЛ 110 кВ Володино – Молчановская НПС (С-33) Расчистка просеки.  С заземлением ЛЭП во всех 
распределительных устройствах. С установкой ПЗ после ВЧ-
заградителя на месте производства работ. Независимо от 
схемы заземления ЛЭП в распределительных устройствах. Без 

с отключением 01:00 БВР 15 дн 11.05.26 25.05.26 15 дн 11.05.26 25.05.26 15 дн 11.05.26 25.05.26 Да Срок 
скорректирован 
для исключения 
совмещения с 

ПАО «Россети Томск» ВЛ 110 кВ Коломинские Гривы – Чажемто I цепь (С-28) Включить В-110 ВЛ С-28 на ПС 220 кВ Чажемто в связи с 
ремонтными работами на ВЛ 110 кВ Володино - Молчановская 
НПС (С-33).

без отключения 01:00 ЗРР 15 дн 11.05.26 25.05.26 15 дн 11.05.26 25.05.26 15 дн 11.05.26 25.05.26 Не задано Срок 
скорректирован 
для исключения 
совмещения с 

ПАО «Россети Томск» ВЛ 110 кВ Коломинские Гривы – Чажемто II цепь (С-38) Включить В-110 ВЛ С-38 на ПС 220 кВ Чажемто в связи с 
ремонтными работами на ВЛ 110 кВ Володино - Молчановская 
НПС (С-33).

без отключения 01:00 ЗРР 15 дн 11.05.26 25.05.26 15 дн 11.05.26 25.05.26 15 дн 11.05.26 25.05.26 Не задано Срок 
скорректирован 
для исключения 
совмещения с 

ПС 110 кВ Кривошеино СВ-110 Отключить СВ-110 на ПС 110 кВ Кривошеино в связи с 
ремонтными работами на ВЛ 110 кВ Володино - Молчановская 
НПС (С-33).

с отключением 01:00 ВПр 15 дн 11.05.26 25.05.26 15 дн 11.05.26 25.05.26 15 дн 11.05.26 25.05.26 Не задано Срок 
скорректирован 
для исключения 
совмещения с 



ПС 110 кВ Плотниково ВЛ 110 кВ Маркелово – Плотниково (С-42) Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ С-42. С заземлением ЛЭП во всех 
распределительных устройствах. Без установки ПЗ после ВЧ-
заградителя на месте производства работ.

с отключением 01:00 ТР 2 дн 12.05.26 13.05.26 2 дн 12.05.26 13.05.26 2 дн 12.05.26 13.05.26 Нет

ПС 110 кВ Малиновка ВЛ 110 кВ Бройлерная – Малиновка (С-7Б) ЗРР ВЛ 110 кВ Бройлерная - Малиновка (С-7Б) в связи с 
ремонтными работами на В-110 ВЛ С-7Б ПС 110 кВ Малиновка. 
Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Бройлерная - 
Малиновка (С-7Б), остается под напряжением со стороны ПС 

без отключения не в 
транзите

01:00 ЗРР 4 дн 12.05.26 15.05.26 4 дн 12.05.26 15.05.26 4 дн 12.05.26 15.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Малиновка ВЛ 110 кВ Бройлерная – Малиновка (С-7Б) Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ С-7Б. С заземлением ЛЭП во всех 
распределительных устройствах. Без установки ПЗ после ВЧ-
заградителя на месте производства работ.

с отключением 01:00 ТР 4 дн 12.05.26 15.05.26 4 дн 12.05.26 15.05.26 4 дн 12.05.26 15.05.26 Нет

ПС 110 кВ Бакчар СВ-110 Включить СВ-110 ПС 110 кВ Бакчар в связи с ремонтными 
работами на 2 секции 110 кВ ПС 110 кВ Плотниково.

без отключения 01:00 ВКЛ 2 дн 12.05.26 13.05.26 2 дн 12.05.26 13.05.26 2 дн 12.05.26 13.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Малиновка В-110 ВЛ С-7Б Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ С-7Б, Текущий ремонт В-110 ВЛ С-
7Б, Проверка РЗА В-110 С-7Б. Разобрать схему и заземлить В-
110 ВЛ С-7Б.  В пределах срока заявки срок аварийной 
готовности для разных видов работ не изменяется.

с отключением 01:00 ТР 4 дн 12.05.26 15.05.26 4 дн 12.05.26 15.05.26 4 дн 12.05.26 15.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Плотниково 2 секция 110 кВ Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ С-42. С включением СВ-110 на ПС 
110 кВ Бакчар. С отключением СВ-110. 

с отключением 01:00 ТР 2 дн 12.05.26 13.05.26 2 дн 12.05.26 13.05.26 2 дн 12.05.26 13.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Плотниково СВ-110 Отключить СВ-110 ПС 110 кВ Плотниково в связи с 
ремонтными работами на 2 секции 110 кВ ПС 110 кВ 
Плотниково.

с отключением 01:00 ВПр 2 дн 12.05.26 13.05.26 2 дн 12.05.26 13.05.26 2 дн 12.05.26 13.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Типсино ВЛ 110 кВ Типсино – Колпашево (С-57К) ЗРР ВЛ 110 кВ Типсино – Колпашево (С-57К) в связи с 
ремонтными работами на 2 секции 110 кВ ПС 110 кВ Типсино. 
Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Типсино – Колпашево 
(С-57К), остается под напряжением со стороны ПС 110 кВ 

без отключения не в 
транзите

01:00 ЗРР 2 дн 14.05.26 15.05.26 2 дн 14.05.26 15.05.26 2 дн 14.05.26 15.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Типсино ВЛ 110 кВ Белый Яр – Типсино (С-57) ЗРР ВЛ 110 кВ Белый Яр – Типсино (С-57) в связи с 
выполнением работ на 1 секции 110 кВ ПС 110 кВ Типсино. 
Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Белый Яр – Типсино (С-
57), остается под напряжением со стороны ПС 110 кВ Белый 

без отключения не в 
транзите

01:00 ЗРР 2 дн 14.05.26 15.05.26 2 дн 14.05.26 15.05.26 2 дн 14.05.26 15.05.26 Не задано

ПАО «Россети Томск» ВЛ 110 кВ Высокий Яр – Усть-Бакчар (С-46) Расчистка просеки. С заземлением ЛЭП во всех 
распределительных устройствах. Без установки ПЗ после ВЧ-
заградителя на месте производства работ. Независимо от 
схемы заземления ЛЭП в распределительных устройствах. Без 

с отключением 01:00 БВР 15 дн 14.05.26 28.05.26 15 дн 14.05.26 28.05.26 15 дн 14.05.26 28.05.26 Да

ПС 110 кВ Бакчар СВ-110 Включить СВ-110 ПС 110 кВ Бакчар в связи с ремонтными 
работами на ВЛ 110 кВ Высокий Яр – Усть-Бакчар (С-46).

без отключения 01:00 ВКЛ 15 дн 14.05.26 28.05.26 15 дн 14.05.26 28.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Колпашево В-110 ВЛ С-57К Включить В-110 ВЛ С-57К в связи с ремонтными работами на 
ВЛ 110 кВ Чажемто – Колпашево  с отпайкой на ПС 110 кВ 
Типсино.

без отключения 01:00 ВКЛ 2 дн 14.05.26 15.05.26 2 дн 14.05.26 15.05.26 2 дн 14.05.26 15.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Типсино 1 секция 110 кВ Высоковольтные испытания ТН-110 1 сек. С включением В-110 
ВЛ С-57К на ПС 110 кВ Колпашево.

с отключением 01:00 ИСП 2 дн 14.05.26 15.05.26 2 дн 14.05.26 15.05.26 2 дн 14.05.26 15.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Типсино 2 секция 110 кВ Высоковольтные испытания ТН-110 2 сек. С включением В-110 
ВЛ С-57К на ПС 110 кВ Колпашево.

с отключением 01:00 ИСП 2 дн 14.05.26 15.05.26 2 дн 14.05.26 15.05.26 2 дн 14.05.26 15.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Типсино СВ-110 Высоковольтных испытаний ТТ-110 СВ-110. С включением В-
110 ВЛ С-57К на ПС 110 кВ Колпашево.

с отключением 01:00 ИСП 1 дн 15.05.26 15.05.26 1 дн 15.05.26 15.05.26 1 дн 15.05.26 15.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Коммунальная ВЛ 110 кВ Зональная – Коммунальная (С-84) Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ С-84. С заземлением ЛЭП во 
всех распределительных устройствах. Без установки ПЗ после 
ВЧ-заградителя на месте производства работ.

с отключением 01:00 КР 1 дн 18.05.26 18.05.26 1 дн 18.05.26 18.05.26 1 дн 18.05.26 18.05.26 Нет

ПС 110 кВ Малиновка ВЛ 110 кВ Восточная – Малиновка (С-8) Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ С-8. С заземлением ЛЭП во всех 
распределительных устройствах. Без установки ПЗ после ВЧ-
заградителя на месте производства работ.

с отключением под 
наведенным 
напряжение
м

01:00 ТР 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 Нет

ПС 110 кВ Малиновка ВЛ 110 кВ Восточная – Малиновка (С-8) ЗРР ВЛ 110 кВ Восточная – Малиновка (С-8) в связи с 
работами на В-110 ВЛ С-8 ПС 110 кВ Малиновка. 
Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Восточная – Малиновка 
(С-8), остается под напряжением со стороны ПС 220 кВ 

без отключения не в 
транзите

01:00 ЗРР 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Белый Яр ВЛ 110 кВ Ягодное – Белый Яр (С-56) ЗРР ВЛ 110 кВ Ягодное – Белый Яр (С-56) в связи с 
выполнением работ на 2 секции 110 кВ на ПС 110 кВ Белый 
Яр. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Ягодное – Белый Яр 
(С-56), остается под напряжением со стороны ПС 110 кВ 

без отключения не в 
транзите

01:00 ЗРР 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Коммунальная В-110 ВЛ С-84 Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ С-84. с отключением 01:00 КР 1 дн 18.05.26 18.05.26 1 дн 18.05.26 18.05.26 1 дн 18.05.26 18.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Малиновка В-110 ВЛ С-8 Проверка РЗА. Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ С-8. Разобрать 
схему и заземлить В-110 ВЛ С-8.  В пределах срока заявки 
срок аварийной готовности для разных видов работ не 
изменяется.

с отключением  01:00 ВПр 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Колпашево В-110 ВЛ С-57К Включить В-110 С-57К в связи с ремонтными работами на 2 
секции 110 кВ, ОСШ-110, ОШСВ-110 на ПС 110 кВ Белый Яр

без отключения 01:00 ВКЛ 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Белый Яр ОСШ 110 кВ Капитальный ремонт ШР-110 ОСШ РП-110, Капитальный 
ремонт ШР-110 ОСШ ВЛ С-59. С включением В-110 ВЛ С-57К 
ПС 110 кВ Колпашево. С отключением ОШСВ-110 и РП-110. 1 
секция 110 кВ и 2 секция 110 кВ работают раздельно. 

с отключением 01:00 КР 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Белый Яр 2 секция 110 кВ Капитальный ремонт ШР-110 2 сек ОШСВ-110, ШР-
110 2 сек 110 РП-110. В пределах срока заявки срок 
аварийной готовности для разных видов работ не изменяется. 
С включением В-110 ВЛ С-57К ПС 110 кВ Колпашево. С 

с отключением 01:00 КР 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Белый Яр В-110 ВЛ С-56 Отключить В-110 ВЛ С-56 в связи с ремонтными работами на 2 
секции 110 кВ ПС 110 кВ Белый Яр.

с отключением 01:00 ВПр 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Белый Яр ОШСВ-110 Проверка РЗА ОШСВ-110 на ПС 110 кВ Белый Яр. 
Капитальный ремонт ШР-110 2 сек ОШСВ-110. В пределах 
срока заявки срок аварийной готовности для разных видов 
работ не изменяется. Разобрать схему и заземлить ОШСВ-110. 

с отключением 01:00 КР 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Белый Яр РП-110 Электротехническое оборудование Капитальный ремонт ШР-110 2 сек 110 РП-110, Капитальный 
ремонт ремонт ОСШ 110 кВ, Капитальный ремонт 2 секции 
110 кВ на ПС 110 кВ Белый Яр. В пределах срока заявки срок 
аварийной готовности для разных видов работ не изменяется. 

с отключением 01:00 КР 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 5 дн 18.05.26 22.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Коммунальная ВЛ 110 кВ Восточная – Коммунальная (С-9) Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ С-9. С заземлением ЛЭП во 
всех распределительных устройствах. Без установки ПЗ после 
ВЧ-заградителя на месте производства работ.

с отключением под 
наведенным 
напряжение
м

01:00 КР 2 дн 19.05.26 20.05.26 2 дн 19.05.26 20.05.26 2 дн 19.05.26 20.05.26 Нет



ПС 110 кВ Коммунальная ВЛ 110 кВ Восточная – Коммунальная (С-9) ЗРР ВЛ 110 кВ Восточная – Коммунальная (С-9) в связи с 
выполнением ремонтных работ на 1 секции 110 кВ, В-110 ВЛ С-
9 ПС 110 кВ Коммунальная. Одностороннее отключение ВЛ 
110 кВ Зональная – Коммунальная (С-84), остается под 

без отключения не в 
транзите

01:00 ЗРР 2 дн 19.05.26 20.05.26 2 дн 19.05.26 20.05.26 2 дн 19.05.26 20.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Коммунальная 1 секция 110 кВ Капитальный ремонт ШР-110 ВЛ С-9, Капитальный ремонт ШР-
110 1 сек. СВ-110 на ПС 110 кВ Коммунальная. В пределах 
срока заявки срок аварийной готовности для разных видов 
работ не изменяется. С включением СВ-10, с отключением В-

с отключением 01:00 КР 2 дн 19.05.26 20.05.26 2 дн 19.05.26 20.05.26 2 дн 19.05.26 20.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Коммунальная СВ-110 Капитальный ремонт ШР-110 1 сек. СВ-110, Капитальный 
ремонт 1 секции 110 кВ на ПС 110 кВ Коммунальная.

с отключением 01:00 КР 2 дн 19.05.26 20.05.26 2 дн 19.05.26 20.05.26 2 дн 19.05.26 20.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Коммунальная В-110 ВЛ С-9 Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ С-9, Капитальный ремонт ШР-
110 ВЛ С-9. Капитальный ремонт 1 секции 110 кВ ПС 110 кВ 
Коммунальная. В пределах срока заявки срок аварийной 
готовности для разных видов работ не изменяется.

с отключением 01:00 КР 2 дн 19.05.26 20.05.26 2 дн 19.05.26 20.05.26 2 дн 19.05.26 20.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Молчановская НПС ВЛ 110 кВ Молчановская НПС – Тунгусово (С-34) ЗРР ВЛ 110 кВ Молчановская НПС – Тунгусово (С-34) в связи с 
ремонтными работами на В-110 ВЛ С-34 ПС 110 кВ 
Молчановская НПС  Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ 
Молчановская НПС – Тунгусово (С-34) остается под 

без отключения не в 
транзите

01:00 ЗРР 1 дн 25.05.26 25.05.26 1 дн 25.05.26 25.05.26 1 дн 25.05.26 25.05.26 Не задано Срок 
скорректирован 
для исключения 
совмещения с 

ПАО «Россети Томск» ВЛ 110 кВ Типсино – Колпашево (С-57К) Выправка опор. С заземлением ЛЭП во всех 
распределительных устройствах. Без установки ПЗ после ВЧ-
заградителя на месте производства работ.

с отключением 01:00 ТР 5 дн 25.05.26 29.05.26 5 дн 25.05.26 29.05.26 5 дн 25.05.26 29.05.26 Нет Срок 
скорректирован 
для исключения 
совмещенияс с 

ПАО «Россети Томск» ВЛ 110 кВ Коломинские Гривы – Чажемто I цепь (С-28) Включить В-110 ВЛ С-28 на ПС 220 кВ Чажемто в связи с 
ремонтными работами на ПС 110 кВ Молчановская НПС.

без отключения 01:00 ЗРР 2 дн 25.05.26 26.05.26 2 дн 25.05.26 26.05.26 2 дн 25.05.26 26.05.26 Да Срок 
скорректирован 
для исключения 
совмещения с 

ПАО «Россети Томск» ВЛ 110 кВ Коломинские Гривы – Чажемто II цепь (С-38) Включить В-110 ВЛ С-38 на ПС 220 кВ Чажемто в связи с 
ремонтными работами на ПС 110 кВ Молчановская НПС.

без отключения 01:00 ЗРР 2 дн 25.05.26 26.05.26 2 дн 25.05.26 26.05.26 2 дн 25.05.26 26.05.26 Не задано Срок 
скорректирован 
для исключения 
совмещения с 

ПС 110 кВ Кривошеино СВ-110 Отключить СВ-110 ПС 110 кВ Кривошеино в связи с 
ремонтными работами на В-110 ВЛ С-34, 1 секции 110 кВ на 
ПС 110 кВ Молчановская НПС  

с отключением 01:00 ВПр 2 дн 25.05.26 26.05.26 2 дн 25.05.26 26.05.26 2 дн 25.05.26 26.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Молчановская НПС В-110 ВЛ С-34 Текущий ремонт В-110 ВЛ С-34. С включением В-110 С-28, В-
110 С-38 на ПС 220 кВ Чажемто. С отключением СВ-110 на ПС 
110 кВ Кривошеино.

с отключением 01:00 ТР 1 дн 25.05.26 25.05.26 1 дн 25.05.26 25.05.26 1 дн 25.05.26 25.05.26 Не задано Срок 
скорректирован 
для исключения 
совмещения с 

ПС 110 кВ Молчановская НПС ВЛ 110 кВ Володино – Молчановская НПС (С-33) ЗРР ВЛ 110 кВ Володино – Молчановская НПС (С-33) в связи с 
ремонтными работами на В-110 ВЛ С-33. Одностороннее 
отключение ВЛ 110 кВ Володино – Молчановская НПС (С-33), 
остается под напряжением со стороны ПС 220 кВ Володино/

без отключения не в 
транзите

01:00 ЗРР 1 дн 26.05.26 26.05.26 1 дн 26.05.26 26.05.26 Не задано

ПС 110 кВ Молчановская НПС СВ-110 ВПр в связи с выполнением ремонтных работ на 1 секции 110 
кВ  ПС 110 кВ Молчановская НПС.

с отключением 01:00 ВПр 1 дн 26.05.26 26.05.26 1 дн 26.05.26 26.05.26 1 дн 26.05.26 26.05.26 Не задано Срок 
скорректирован 
для исключения 
совмещения с 

ПС 110 кВ Молчановская НПС В-110 ВЛ С-33 Текущий ремонт В-110 ВЛ С-33, Капитальный ремонт ШР-110 
ВЛ С-33. В пределах срока заявки срок аварийной готовности 
для разных видов работ не изменяется. С включением В-110 С-
28, В-110 С-38 на ПС 220 кВ Чажемто. С отключением СВ-110 

с отключением 01:00 ТР 1 дн 26.05.26 26.05.26 1 дн 26.05.26 26.05.26 1 дн 26.05.26 26.05.26 Не задано Срок 
скорректирован 
для исключения 
совмещения с 

ПС 110 кВ Молчановская НПС 1 секция 110 кВ Капитальный ремонт ШР-110 ВЛ С-33. С включением СВ-10, с 
отключением В-10 Т-1. С отключением СВ-110, с отключением 
В-110 ВЛ С-33. С включением В-110 С-28, В-110 С-38 на ПС 
220 кВ Чажемто. С отключением СВ-110 на ПС 110 кВ 

с отключением 01:00 КР 1 дн 26.05.26 26.05.26 1 дн 26.05.26 26.05.26 1 дн 26.05.26 26.05.26 Не задано Срок 
скорректирован 
для исключения 
совмещения с 

ПС 110 кВ Коломинские Гривы ВЛ 110 кВ Коломинские Гривы – Чажемто I цепь (С-28) ВПр ВЛ 110 кВ Коломинские Гривы – Чажемто I цепь (С-28) в 
связи с работами на В-110 ВЛ С-28 ПС 110 кВ Коломинские 
Гривы. Без заземления ЛЭП во всех распределительных 
устройствах. Без установки ПЗ после ВЧ-заградителя всторону 

с отключением под 
наведенным 
напряжение
м

01:00 ВПр 3 дн 27.05.26 29.05.26 3 дн 27.05.26 29.05.26 3 дн 27.05.26 29.05.26 Нет Срок 
скорректирован 
для исключения 
совмещения с 

ПС 110 кВ Коломинские Гривы В-110 ВЛ С-28 Проверка устройств РЗА. Профилактическое восстановление. 
В пределах срока заявки срок аварийной готовности для 
разных видов работ не изменяется. Разобрать схему и 
заземлить В-110 ВЛ С-28.

с отключением 01:00 ВПр 3 дн 27.05.26 29.05.26 3 дн 27.05.26 29.05.26 3 дн 27.05.26 29.05.26 Не задано Срок 
скорректирован 
для исключения 
совмещения с 


